

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14^{ης}/20.06.2025
τακτικής συνεδρίασης, δια ζώσης,
της Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: 221/2025

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βύρωνα», «Δημιουργία περιμετρικής/ων αντιπυρικής/ων ζώνης/ων μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμού/ων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης».

Στον Βύρωνα σήμερα **20.06.2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **17544/17.06.2025** (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Δημάρχου - Προέδρου της που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 303/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΕΝ46ΜΤΛ6-Χ03) και το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023 (Α'163).

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν επτά (7) μέλη και ονομαστικά:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)
1	Σωτηρόπουλος Αλέξιος Δήμαρχος - Πρόεδρος	1	Ντόβολος Γεώργιος Αντιπρόεδρος
2	Γκανέτσου Μαρία Μέλος	2	Κλειάσιος Αθανάσιος Μέλος
3	Καρακώστας Δημήτριος Μέλος	3	Σφακιανάκη Αικατερίνη »
4	Κατωπόδης Γρηγόριος »		
5	Οικονόμου Αθανάσιος »		
6	Τριανταφύλλου Ελευθέριος »		
7	Πέτσας Βασίλειος »		

Καθήκοντα Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών άσκησε η υπάλληλος Μαστρανδρέου Αργυρούλα κλάδου-ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α'.

=====

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

- Το 20^ο θέμα προτάχθηκε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος.
- Τα θέματα 4^ο και 6^ο αποσύρθηκαν.

=====

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος-Πρόεδρος εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ'αρ.πρωτ. 17528/16.06.2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως κατωτέρω:

Θέτω υπ' όψη σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου :

«Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βύρωνα», «Δημιουργία περιμετρικής/ων αντιπυρικής/ων ζώνης/ων μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμού/ων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης»

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16232 Βύρωνας,
Τηλ. 2132008670, email: texniki@dimosbyrona.gr

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βύρωνα», «Δημιουργία περιμετρικής/ων αντιπυρικής/ων ζώνης/ων μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμού/ων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» , του Πράσινου Ταμείου ΔΑΠ 6 «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α' Βαθμού με περιαστικά δάση» του
2. Με το υπ' αριθμ.: 3622/25-6-2024 Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο το ποσό των 200.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ , Με το υπ' αριθμ.: 3622/25-6-2024 Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο το ποσό των 200.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ ,
3. Την με αρ.228/2024 απόφαση της ΔΕ σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρ'ει προηγούμενη δημοσίευση
4. Το από 03/10/2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. που συντάχθηκε μετά την αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης που διενεργήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. 20317/12-09-2024 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-09-2024 και ώρα 14:00.
5. Την με αρ. 262/2024 απόφαση της Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ρ7Λ0Ω9Ε-ΗΣΩ ΑΔΑΜ 24ΑWRD015568350), Ανάδειξης ως οριστικού Αναδόχου την εταιρία GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. το έργο «Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βύρωνα», «Δημιουργία περιμετρικής/ων αντιπυρικής/ων ζώνης/ων μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμού/ων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης»
6. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
7. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 998/1979 και ειδικότερα τις διατάξεις αυτού που αφορούν τα ειδικά δασοτεχνικά έργα,

8. Τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της με αρ. πρωτ. 20317/12-09-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών ,
9. Την υπ' αριθμ ε-212321 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο Ανάδοχος, εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), αξίας 7.433,29 € .
10. Την από 04-11-2024 Σύμβαση Έργου με (ΑΔΑ 24SYMV015719521 2024-11-06) συνολικής δαπάνης 184.345,70 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.
11. Τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 05/05/2024.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ακολουθεί απόσπασμα της Μελέτης :

«...Για την δημιουργία των ζωνών στις περιοχές του Δήμου Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης, σχεδιάζονται οι προβλεπόμενες εργασίες με βάση την υπάρχουσα δασική βλάστηση, με βάση το ανάγλυφο της περιοχής και τις κλίσεις του εδάφους, με βάση τις κλιματεδαφικές συνθήκες της περιοχής και την ευφλεκτικότητα των υπαρχόντων δασικών φυτών που θα συντελέσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών και στη μείωση της έντασης του φαινομένου της πυρκαγιάς με θετικές επιπτώσεις στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και των υπαρχόντων οικισμών γύρωθεν των προτεινόμενων μικτών αντιπυρικών ζωνών

Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες:

1) Δημιουργία Στεγασμένης Αντιπυρικής ζώνης πλάτους έως 10 μέτρα με αφαίρεση υπορόφου βλάστησης και κλάδεμα δένδρων σε ύψος 2,5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.

Αναλυτικά για την δημιουργία των ανωτέρω ζωνών θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

1. Στην στεγασμένη αντιπυρική ζώνη θα γίνουν κλαδεύσεις των δέντρων σε ύψος 2,5m και ολική αφαίρεση της υπορόφου βλάστησης. Συνολική έκταση **135 στρέμματα**. Επισημαίνουμε ότι στο τμήμα των στεγασμένων ζωνών για λόγους προστασίας του εδάφους αλλά και την διευκόλυνση των εργασιών, η κλίση εδάφους δεν πρέπει να ξεπερνά το 60%.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου, ανάλογα με τις υφιστάμενες γεωμορφολογικές, τοπογραφικές, βλαστητικές και λοιπές επικρατούσες συνθήκες εκείνη την περίοδο, δύναται να τροποποιηθούν οι θέσεις, το πλάτος και το είδος των εργασιών, μετά από συνεννόηση με την Δασική Υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού, ακολουθεί ο διαχωρισμός των προϊόντων και των υπολειμμάτων που θα προκύψουν από τις υλοτομίες, κλαδεύσεις και αραιώσεις σε (2) κατηγορίες ανάλογα με την διάμετρο τους, σ' αυτά που μπορούν να διατεθούν ως καυσόξυλα και σ' αυτά που μπορούν να θρυμματιστούν. Τα προϊόντα με διάμετρο άνω των 12cm θα συγκεντρωθούν κατά θέσεις και θα διατεθούν από την Δασική Υπηρεσία.

Τα προϊόντα με διάμετρο μικρότερη των 12cm μαζί με την προκύπτουσα φυλλομάζα θα θρυμματίζονται. Τα προϊόντα του θρυμματισμού διασκορπίζονται εντός του δασικού οικοσυστήματος.

Περιληπτικά και συνοπτικά οι εργασίες που μπορούν, αναλόγως, να διενεργηθούν είναι:

1. Αποκλάδωση

2. Αφαίρεση υπορόφου (θαμνώδη βλάστηση)
3. Θρυμματισμός και διαχείριση των προϊόντων δασικής βιομάζας

Σύνολα Εργασιών:

- **Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις** ενός στρέμματος συστάδας κωνοφόρων, θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 135,10 στρ.
- **Ο θρυμματισμός των δασικών προϊόντων - σκόρπισμα πριονιδιών** αναφέρεται στην επιμέτρηση συνολικής έκτασης 135,10 στρ. ...»

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 11709/24-04-2025 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε, ώστε να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών με απορρόφηση μέρους του ποσού των Απροβλέπτων.

Η αύξηση στις ποσότητες προκύπτει από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου

Οι λόγοι μεταβολής των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών του έργου είναι οι παρακάτω:

Αυξάνονται οι ποσότητες στα άρθρα 1, και 2, που αφορούν καθαρισμούς, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις και θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού – κλαδεύσεων λόγω. Απαιτήθηκε η εκτέλεση εργασιών λόγω ύπαρξης επικίνδυνης καύσιμης ύλης για πρόκληση πυρκαγιάς, σε δυο περιοχές του έργου, σε μεγαλύτερο βάθος επέμβασης, για το καλύτερο αποτέλεσμα του όλου έργου σύμφωνα με τα προσδοκόμενα της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρακάτω παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση της **σύμβασης** όπως διαμορφώνεται με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ												
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μον.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ											
1	Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις	Άρθρο 1	Στρέμμα	135,10	490,77	66.303,03	150,81	490,77	74.013,02		7.710,00	
2	Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού - κλαδεύσεων	Άρθρο 2	Στρέμμα	135,10	229,95	31.066,25	150,81	229,95	34.678,76		3.612,51	
	Σύνολο Εργασιών					97.369,28			108.691,78		11.322,51	0,00
	Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:					97.369,28			108.691,78		11.322,51	
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					17.526,47			19.564,52		2.038,05	
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ2:					114.895,75			128.256,30		13.360,56	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					17.234,36						17.234,36
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ3:					132.130,11			128.256,30		13.360,56	17.234,36
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 5%[1]					4.868,46						4.868,46
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ4:					136.998,57			128.256,30		13.360,56	22.102,82
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%[2]					876,32						876,32
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ5:					137.874,89			128.256,30		13.360,56	22.979,14
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4%[3]					5.285,20						5.285,20
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ6:					143.160,09			128.256,30		13.360,56	28.264,34
	ΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2%[4]					5.505,80			5.505,80			
	Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ7:					148.665,89			133.762,10		13.360,56	28.264,34
	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ 24%)					35.679,81			32.102,90		3.206,54	6.783,44
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)					184.345,70			165.865,00		16.567,10	35.047,78

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ Ε.20/26/07/2006 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Για την συνολική διαχείριση της Σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τον 1^ο Α.Π.Ε ύψους 165.865,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., με τον οποίο γίνεται απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων ύψους 13.360,56 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Για όλους τους ανωτέρω λόγους συντάχθηκε ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που αναλύεται συνοπτικά παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Υψους 184.345,70 ΕΥΡΩ με Γ.Ε. & Ο.Ε., χωρίς τον Φ.Π.Α., στα οποία περιλαμβάνεται το ποσό των 17.234,36 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες.
1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υψους 165.865,00 Ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., με τον Φ.Π.Α με τον οποίο απορροφούνται μέρος από τα απρόβλεπτα σε εργασίες. Μηδενίζονται οι κατηγορίες που δεν γίνεται χρήση των κονδυλίων (απολογιστικά ποσού 4.868,46 Ευρώ, ΓΕ και ΟΕ απολογιστικών ποσού 876,32 Ευρώ, αναθεώρηση ποσού 5.285,20 Ευρώ) και τα υπολειπόμενα απρόβλεπτα ποσού (17.234,36-13.360,56 = 3.873,80 Ευρώ).
Η τελική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσόν των 165.865,00 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% ήτοι παρουσιάζει μείωση της αρχικής εγκεκριμένης δαπάνης κατά 18.480,70 Ευρώ ή μείωση κατά 11,14%.

Αθήνα, 12 / 06 / 2025		Αθήνα, 12 / 06 / 2025
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ		Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ		ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Συνημμένα : 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ", " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ/ΩΝ ΖΩΝΗΣ/ΩΝ ΜΕΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥ/ΩΝ ΕΝΤΟΣ Η' ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 04-11-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑ 24ΣΥΜΒ015719521 2024-11-06

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ													
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			Μον.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ												
1	Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις	Άρθρο 1	Στρέμμα	135,10	490,77	66.303,03		150,81	490,77	74.013,02		7.710,00	
2	Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού - κλαδεύσεων	Άρθρο 2	Στρέμμα	135,10	229,95	31.066,25		150,81	229,95	34.678,76		3.612,51	
	Σύνολο Εργασιών					97.369,28				108.691,78		11.322,51	0,00
Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:						97.369,28				108.691,78		11.322,51	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%						17.526,47				19.564,52		2.038,05	
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ2:						114.895,75				128.256,30		13.360,56	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						17.234,36							17.234,36
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ3:						132.130,11				128.256,30		13.360,56	17.234,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 5%[1]						4.868,46							4.868,46
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ4:						136.998,57				128.256,30		13.360,56	22.102,82
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%[2]						876,32							876,32
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ5:						137.874,89				128.256,30		13.360,56	22.979,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4%[3]						5.285,20							5.285,20
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ6:						143.160,09				128.256,30		13.360,56	28.264,34
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2%[4]						5.505,80				5.505,80			
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ7:						148.665,89				133.762,10		13.360,56	28.264,34
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ 24%)						35.679,81				32.102,90		3.206,54	6.783,44
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)						184.345,70				165.865,00		16.567,10	35.047,78

Αθήνα, 12 / 06 / 2025

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 12 / 06 / 2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Αθήνα, 12 / 06 / 2025

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών της, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα τηρούμενα πρακτικά,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας του δήμου.
2. Το άρθρο 74Α του ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής», όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε του έργου «Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βύρωνα», «Δημιουργία περιμετρικής/ων αντιπυρικής/ων ζώνης/ων μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμού/ων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βύρωνα, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2025

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γκανέτσου Μαρία Καρακώστας Δημήτριος Κατωπόδης Γρηγόριος Οικονόμου Αθανάσιος Τριανταφύλλου Ελευθέριος Πέτσας Βασίλειος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ