

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/1-3-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης 140 / 2007

1η Συμπληρωματική Σύμβαση, 1ος Ανανεφ. Πίνιας,
1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: "Κατασκευή στίβου κ.λ.π.
στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1-3-2007 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.
5237/23-2-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δημορχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29
μέλη ήτοι

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράβα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος

Δάρρας Δημήτριος

Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Διονυσίου Στυλιανός

Ζούια Αικατερίνη

Ζούμπος Κωνσταντίνος
Ιωαννίδου Ερμιόνη
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάνταης Αντώνιος
Μαυράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος

Μαυρίδης Κωνσταντίνος

Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΛΕΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος απούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος απούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στο 1ο κ' 2ο τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6,
7,8,29 τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7,8
τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7
τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6
7,8,29 τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος απούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6
7,8,29 τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6,7
8,29 τακτικά θέματα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ' 28 κ' στα 30,31 τακ.θέμ.
Δημοτικός Σ/λος απούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ' 28 κ' στα 30,31 τακ.θέμ.
Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4, τακ.
θέμ.
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7 τακ.θέμ.
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαροβαλιάς.
Απουσία από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δ/Στοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γ., Γράβα Ζ.,
Ιωαννίδου Ερμ., Παπαγεωργίου Ε.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ'
διάβασε εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση καθώς και παράταση εργασιών που αφορούν στο έργο: "Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό στάδιο Βύρωνα" και παρακαλώ για τις σχετιζόμενες εγκρίσεις σας.

Σας συνυποβάλουμε και την υπ'αρ.πρωτ:179/2006 θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των παραπάνω.

Ακολούθως διάβασε την υπ'αρ.πρωτ: 179/06 θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Νομαρχίας Αθηνών όπως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της έγκρισης σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « Κατασκευή στίβου κλπ στο Δημοτικό στάδιο Βύρωνα », στο Δήμο Βύρωνα.

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδρίασε σήμερα με παρόντα τα μέλη του:

1. Θεόδωρος Καρδοματέας , Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών , Πρόεδρος.
 2. Χριστίνα Ζωγράφου, Προϊσταμένη ΤΥΔΚ , Μέλος.
 3. Δημήτριος Πέππας , αναπληρωτής εκπροσώπου ΤΕΕ. Μέλος.
 4. Σπύρος Προβιάς , αναπληρωτής εκπροσώπου ΤΕΔΚΝΑ , Μέλος.
- που αποτελούν την κατά νόμο απαρτία (Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας Ν2690/1999).

Γραμματέας: Α. Δεληγιώργη Αρχιτέκτων Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 , όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν 2229/94 , τα Π.Δ. 368/94 , Π.Δ. 286/97 , τον Ν 2372/96, τον Ν 2940/01 , τον Ν. 3263/04 , όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τον Οργανισμό της Νομαρχίας Αθηνών που ψηφίστηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 395/95, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 724/03.
3. Το από 6-11-2006 έγγραφο του Δήμου Βύρωνα, με το οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση , ο 1^{ος} ΑΠΕ το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος , για την σχετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΝΑ . Το γεγονός ότι σύμφωνα με την εισήγηση :

-Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή του στίβου και η τοποθέτηση ταρταν στο χωμάτινο στίβο.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 431.027,38€ (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση .

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν στο έργο , λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και συγκεκριμένα : Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μετά από έντονες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε καθίζηση στο στίβο και στο περιμετρικό τοίχιο. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή του καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων βάθους από 0,80 έως 2,5 μ παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν επιχωματώσεις και η μορφολογία του εδάφους δεν ήταν κατάλληλη (πιθανόν παλιό λατομείο).

Η παραπάνω κατάσταση δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο στάδιο της μελέτης λόγω επικάλυψης με φυτικές γαίες.

- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου περιλαμβάνει εννέα (9) νέες τιμές και συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 195.627,79€ (με ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 45,39% και επειδή

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 431.027,38€ (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

- Η 1^η Σ.Σ.Ε. καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2372/96 σε συνδυασμό με το Π.Δ.23/93 και του άρθρου 13 του Ν.2338/95 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 του Π.Δ. 334/00 και του Ν.2940/01 για να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.

- Οι ανωτέρω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, (όπως αναφέρεται πιο πάνω), που δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στην αρχική σύμβαση και αφορούν εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία και στον Κύριο του έργου και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου (διατάξεις δ & δ1 & δ2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 334/00).

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ανέρχεται σε 195.627,79€ (με ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 45,39%

- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει εννέα νέες τιμές και συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά, ομόφωνα, ως η εισήγηση, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή στίβου κλπ στο Δημοτικό στάδιο Βύρωνα» συνολικής δαπάνης 431.027,38€ (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει εννέα νέες τιμές και την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 195.627,79€ (με Φ.Π.Α.) ήτοι ποσοστό υπέρβασης έναντι της αρχικής σύμβασης 45,39%.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06, τις διατάξεις των Ν.1418/84, 2229/94, 2372/96, 2940/01, 3263/04 καθώς και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85, 368/94, 286/97 και μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Στ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Α. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, τον 1ο Ανανεφαιλωτικό πίνακα και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: "Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό στάδιο Βύρωνα".

Προϋπολογισμός:	450.000,00	ευρώ	
Αρχική πίστωση:	427.752,77	"	(με ΦΠΑ)
Συμβατική δαπάνη:	427.752,77	"	(με ΦΠΑ)
Δαπάνη βάσει του 1ου Α.Π.Ε. κ' της 1ης Σ.Σ.	626.655,16	"	(με ΦΠΑ)
Απαιτούμενη πίστωση βάσει του 1ου Α.Π.Ε.	626.655,16	"	(με ΦΠΑ)

Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 195.627,79 ευρώ με ΦΠΑ συμπερ/νου του εργολαβιού οφέλους και της τεκμαρτής έκπτωσης 5,00% της δημοπρασίας για εργασίες και του ΦΠΑ αποτελεί δε αύξηση του αρχικού συμβατικού κατά 45,39%.

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών που προβλέπονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και στον 1ο ΑΠΕ ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 1ης Σ.Σ.

- Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.

- Γ. Ψηφίζει πίστωση 195.627,79 ευρώ με ΦΠΑ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 140 / 2007

.....

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ