

Αρ. Απόφασης: 223 / 2007

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης/12-6-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

П Е Р І А Н Ψ Н

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου;
"Επεντάσεις-βελτιώσεις οδικού δικτύου
Δήμου Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 12-6-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 15888/7-6-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 32 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπαμουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Διονυσίου Στυλιανός
Ζούκια Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Ιωαννίδου Ερμιόνη
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μαιράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

[illegible]

Απουσίασε από την συνεδρίαση αν και είχε κληθεί νόμιμα με την υπ'αρ.πρωτ.15888/7-6-2007 πρόσκληση ο Δημ.Σ/λος κ.Δάρρας Δημήτριος.

Πρίν την ψήφιση του 1ου éντακτου θέµ.αποχώρησαν ο κ.Διακουµόπουλος Γ.κ' ο κ. Σπηλιωτόπουλος Ευάγ.Μετά το 1ο éντακτο θέµ.αποχώρησαν οι κ.κ. Κόνσουλας Π. Σωτηρόπουλος Α.Ταµπαξής Χρ.Ιωαννίδου Ερμ.Μαργαρίτης Χαρ.Ζούνα Αιμ. κ' Διονυσίου Στυλ. Κατά τη συζήτηση του 15ου θέµατος αποχώρησε ο κ.Δαρλαγιάννης Δημ.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω;

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας την υπ'αριθμ.14643/29-5-2007 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Επεκτάσεις-βελτιώσεις οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση.

Η ανάδειξη της Αναδόχου έγινε με την υπ'αριθμ.23/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου είναι η 3-11-2006.

Με τις υπ'αριθμ.309/2006 130/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 3-6-2007.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 3-10-2007.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.14643/29-5-07 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας "ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ" κ' μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Δαρλαγιάννη Δ., Τζιορτζιώτη Σ. κ' απέχοντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σταθόπουλου Κ., για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου;"Επεκτάσεις-βελτιώσεις οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 3-10-07.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 223 / 2007

.....

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

