

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την υπ'αριθμ.10767/20-4-2007 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας Κ/Ε ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Σ.-ΚΑΡΛΟΣ Η. ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου;"Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" με αριθμ. μελ. ΚΟ 38/2003.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ'αριθμ.109/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 12-5-2007.

Για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση εισηγούμεθα να εγκρίνεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 12-11-2007.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς κ' την υπ'αρ.10767/20-4-07 αίτηση παράτασης της αναδόχου Εταιρείας "Κ/Ε ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Σ.-ΚΑΡΛΟΣ Η." κ' μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Σταθόπουλου Κ., και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου;"Συντήρηση κ' συμπλήρωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" Α.Μ. ΚΟ 38/03 κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 12-11-2007.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 224 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ