

Από το πρακτικό της 10/19-7-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης: 266 / 2007

Έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών,
του ΠΚΤΜΝΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης του
έργου: "Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης
ομάδα 1 ομάδα 2 του Δήμου Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 19-7-2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 19541/13-7-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος

Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών

Δάρρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη

Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Ζούκα Αικατερίνη
Ζούμπος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών

Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβ. κ.κ. Ανδρίτσος Γεώργιος, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διακουμόπουλος Γεώργιος, Διδονυσίου Στυλιανός, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαυρίδης Κων/νος Ταμπαξής Χρήστος.

Ο κ. Μαργαρίτης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου έγκαιρου θέματος (απουσίασε στο 1ο και 2ο έγκαιρο θέμα). Ο κ. Σταθόπουλος Κων/νος κ' ο κ. Σπηλιωτόπουλος Ε. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3ου έγκαιρου θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ όπως κατωτέρω.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1-ΟΜΑΔΑ 2 του Δήμου Βύρωνα" και παρακαλούμε για την έγκρισή σας.

Ακολούθως διάβασε την υπ'αρ.πρωτ:59/07 γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών όπως κατωτέρω:

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδρίασε σήμερα με παρόντα τα μέλη του:

1. Θεόδωρος Καρδοματέας, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, Πρόεδρος.
2. Παναγιώτης Λαδακάκος, αναπληρωτής Προϊσταμένου ΤΥΔΚ, Μέλος
3. Δημήτριος Πέππας, αναπληρωτής εκπροσώπου Τ.Ε.Ε., Μέλος
4. Κωνσταντίνος Κρητικίδης, Αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής, αναπληρωτής εκπροσώπου ΤΕΔΚΝΑ, Μέλος.
5. Βασίλειος Καράμπαμπας, εκπρόσωπος εργοληπτικών οργάνωσεων, μέλος.
6. Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Δικηγόρος σε οργανική θέση στη Νομαρχία Αθηνών, Μέλος.

που αποτελούν την κατά νόμο απαρτία (Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας Ν2690/1999).

Γραμματέας: Α. Δελγιώργη Αρχιτέκτων Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν 2229/94, τα Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 286/97, τον Ν 2372/96, τον Ν 2940/01, τον Ν. 3263/04, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τον Οργανισμό της Νομαρχίας Αθηνών που ψηφίστηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 395/95, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 724/03.
3. Το Αριθμ 12462/852007 έγγραφο του Δήμου Βύρωνα με το οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση, με τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, για την σχετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΝΑ.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με την εισήγηση:

- Με την αριθμ 217/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη Δημοπρασία του έργου του θέματος.

- Μειοδότης μετά από τη Δημοπρασία αναδείχθηκε ο Καρανίκας Λάζαρος που προσέφερε μέση έκπτωση 5,95%
- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-5-2006.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ύστερα από επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων τμημάτων και αναλυτικές προμετρήσεις των υπολοίπων τμημάτων και ανέρχεται σε συνολική δαπάνη 1.185.540,97€. (πλέον ΦΠΑ 225.252,78€), δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

- Για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον ποσοτήτων χρησιμοποιήθηκαν εντός των ορίων οι επί έλασσον δαπάνες και η δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης.

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν στο έργο , λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και συγκεκριμένα:

Οι δρόμοι στους οποίους προέβλεπε η μελέτη την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων είχαν παλαιό δίκτυο κατά κανόνα από τσιμεντοσωλήνες ή πυλωροσωλήνες που κατασκευάστηκαν κατά κανόνα ιδιωτικά και δεν υπήρχε αποτύπωση αλλά ούτε και δυνατότητα για αποτύπωσή τους. Επιπλέον δεν υπήρχαν φρέτια , ούτε και φρεάτια στις συνδέσεις κατοικιών . Λόγω της βραχέως σύστασης του εδάφους η σύνδεση των αγωγών απαιτούσε εκσκαφή με ιδιαίτερη δυσκολία τμηματικά , καταστροφή και αποκατάσταση των παλαιών αγωγών , εργασία με κομπρεσέρ κάτω από συνεχή εμπόδια. Με την εκσκαφή στο υπέδαφος των νέων αγωγών σε πολλούς δρόμους ο παλαιός αγωγός καταστρέφεται και έτσι δημιουργείται η ανάγκη να γίνουν συνδέσεις των αποχετεύσεων των κατοικιών στο νέο αγωγό για να μην υπάρξει διαρροή των λυμμάτων στο υπέδαφος ή μέσα στα ορύγματα εκσκαφής των νέων αγωγών.

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών συνέβη κατάπτωση τμημάτων στο σκάμμα λόγω τμηματικής διάβρωσής τους από τις χρόνιες απώλειες του δικτύου αποχέτευσης με αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση αντιστήριξης με μεταλλότυπους για την ασφαλή τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης.

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 499.137,81€ (με ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης (1.410.793,75€ με ΦΠΑ) κατά ποσοστό μικρότερο του 50%.

και επειδή

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης (1.410.793,75€ με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών.

- Η 1^η Σ.Σ.Ε. καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2372/96 σε συνδυασμό με το Π.Δ.23/93 και του άρθρου 13 του Ν.2338/95 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 του Π.Δ. 334/00 και του Ν.2940/01 για να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο.

- Οι ανωτέρω εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (όπως αναφέρεται πιο πάνω), που δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στην αρχική σύμβαση και αφορούν εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία και στον Κύριο του έργου

και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου (διατάξεις δ & δ1 & δ2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 334/00).

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ανέρχεται σε δαπάνη 499.137,81€ (με ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό μικρότερο του 50%.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

Θετικά, ομόφωνα, ως η εισήγηση, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης ομάδα 1 - ομάδα 2 του Δήμου Βύρωνα» συνολικής δαπάνης 1.410.793,75€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται σε δαπάνη 499.137,81€ (με ΦΠΑ).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06, τις διατάξεις των Ν.1418/84, 2229/94, 2372/96, 2940/01, 3263/04, 2338/95, τις διατάξεις των Π.Δ.609/85, 368/94, 286/97, 23/93, 402/96, 334/00 καθώς και τις υπ'αρ.217/05 και 40/06 απόφ. Δημ. Επιτροπής που διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με αρ. πρωτ:25581/7-12-05 και 4191/23-2-06 αντίστοιχα και *μεταμφωνήσεως του Αμφ. Συμβ. κ. η. παζιων δ' αρέχοντος της ψηφοφορίας του Αμφ. Συμβ. κ. η. παζιων* για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: "Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης ομάδα 1-ομάδα 2 του Δήμου Βύρωνα" επιβλέπων μηχανικός:

Πανταζοπούλου Ε. Ανάδοχος: Κ/Ε Καρανίνας Α.-Κόνων Τεχνική Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 ευρώ

Συμβατική Δαπάνη: 1.410.793,75 ευρώ

Δαπάνη 1ου ΑΠΕ συμπερ/νου ΦΠΑ: 1.410.793,75 ευρώ

Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης με ΦΠΑ: 499.137,81 ευρώ

Η δαπάνη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 499.137,81 ευρώ με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό μικρότερο του 50% .

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Ψηφίζει πίστωση " 499.137,81, ευρώ με ΦΠΑ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 266 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ