

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

[illegible]

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, διάβασε, εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας την αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ" μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2007 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 27100/18-10-2007 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν 3463/06, καθώς και την υπ' αρ. πρωτ. 27100/18-10-07 αίτηση παράτασης του αναδόχου Ε. Δ. Ε. Παναγιώτη Παπαθανασίου, Απέχοντας του Δημ. Συμβούλου κ. Κων. Σταθόπουλου κ' μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου κ. Στ. Τζιορτζιώτη για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις αποκαταστάσεις στο Νεκροταφείο Βύρωνα" Α.Μ.ΣΕ 9/06 κατά τρείς (3) μήνες δηλαδή μέχρι 28-12-2007 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 27100/18-10-2007 αίτηση του αναδόχου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 327 / 2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ