

Έγκριση 2ου Αναγεφαιλωτικού πίνακα εργασιών του έργου;" Συντήρηση-Μετατροπή κτιρίου σε Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας και κατασκευή πεζοδρόμου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 27-11-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 30035/22-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 26 μέλη ήτοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν προσληθεί νόμιμα οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Κόνσουλας Παναγιώτης, Γράβια Ζαφειρούλα, Διονυσίου Στυλιανός, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Μαυρίδης Κων/νος.

Η Δημ.Σ/λος κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία προσήλθε μετά το 1ο έγκαιρο θέμα.

Ο Δημ.Σ/λος κ.Ταμπαξής Χρήστος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος.

Οι Δημ.Σ/λοι κ.Αδαμοπούλου Μαριάνθη και κ.Καπάνταης Αντώνιος αποχώρησαν μετά το 8ο θέμα και ο Δημ.Σ/λος κ.Δάρορας Δ.αποχώρησε μετά το 19ο θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. Βαλλιανάτου Αν. όπως κατωτέρω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου είναι η υπ' αριθμ. /2005.

Οι όροι διακήρυξης της Δημοπρασίας καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 105/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 294.117,65 ευρώ πλέον 19% ΦΠΑ.

Η δημοπρασία έγινε στις 5-9-2005 και το έργο κατακυρώθηκε στην εργολήπτρια Κ/ξία "ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε." με έκπτωση 10,00%, με την 146/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 19-10-2005 για το ποσό των 319.208,94 ευρώ πλέον 19% ΦΠΑ.

Έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και δεν παρουσιάζει αύξηση αντικειμένου.

Β. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να περιλάβει την αναθεώρηση του έργου.

Ο παρών Α.Π. παρουσιάζει αύξηση κατά 6.723,49 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 325.932,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 19% ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε και έλεγξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ' αριθμ. 146/05 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. 17993/15-9-05 πρωτόκολλο στην Περιφέρεια Αττικής και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου :
"Συντήρηση-Μετατροπή κτιρίου σε Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας και ματασιευή πεζοδρόμου"

Ανάδοχος: Κ/Ε Παπαμιχαήλ Γ. - Γεωργιάδης Ε.

Επιβλέπων: Βαλλιανάτος Αναστάσιος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ: 319.208,94 ευρώ

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ: 325.932,43 "

Ποσό επί πλέον με ΦΠΑ: 6.723,49 "

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 362 / 2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

