

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ" με αριθμό μελέτης ΚΑ 1/2006 μέχρι της 31 Μαρτίου 2008 επειδή η πρόοδος των εργασιών εξαρτάται από τις αιτήσεις που καταθέτουν οι δημότες πράγμα που αναφέρεται και στην αίτηση του εργολάβου με αριθμ.πρωτ.32055-17/12/07.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν μέχρι της 31/12/07.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.πρωτ.32055/17-12-07 αίτηση παράτασης περαίωσής του έργου του αναδόχου Χειμώνα Χριστόφορου και απέχοντων της ψηφοφορίας των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορους δρόμους" ΚΑ 1/06 κατά τρείς (3) μήνες δηλαδή μέχρι 31/3/08 για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ'αρ. 32055/07 αίτηση του αναδόχου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 405 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ