

.....

Παράταση υλοποίησης του έργου:
 “Υλοποίηση συστήματος GIS και *Συνοδευτικών*
 Εφαρμογών του Δήμου Βύρωνα”

 $\therefore$

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την με αριθμό πρωτ. 6258/21-3-2008 αίτηση ο ανάδοχος του έργου:
**“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”** αιτείται την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του
παραπάνω έργου κατά εξήντα [60] επιπλέον ημερολογιακών ημερών διότι:

Οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης του
επιβατικού κοινού, που είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, δεν έχουν περατωθεί με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εγκατασταθούν ικανοποιητικός αριθμός
πινακίδων ώστε να είναι εφικτή η λειτουργική επίδειξη της εφαρμογής διαχείρισης
στόλου λεωφορείων.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, εισηγείται την παράταση
υλοποίησης του αναφερομένου έργου για τον παραπάνω λόγο, κατά εξήντα [60]
επιπλέον ημερολογιακών ημερών από την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή:
από 10/4/2008 στις 9/6/2008.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 93 του Ν. 3463/06 καθώς και την υπ' αρ. πρωτ. 6258/21-3-08 αίτηση
παράτασης υλοποίησης του έργου του αναδόχου της εταιρείας ANKO Α.Ε. και
μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Σπηλιωτόπουλου Ε. και
Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου: **“Υλοποίηση Συστήματος
GIS και Συνοδευτικών Εφαρμογών του Δήμου Βύρωνα”** κατά εξήντα επιπλέον
ημέρες από την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 10/4/08 στις 9/6/08 για
τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 122 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

