

Αρ.Απόφασης 171 / 2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 18-4-2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.8747/14-4-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 26 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Βυρίνη Μαρία

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Γώγος Χρίστος

Δαρλαγιάννης Δημήτριος

Δάρρας Δημήτριος

Διακουμόπουλος Γεώργιος

Διονυσίου Στυλιανός

Ζούκα Αικατερίνη

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάνταης Αντώνιος

Μακράκης Ευάγγελος

Μαργαρίτης Χαράλαμπος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Γράφα Ζαφειρούλα,Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία,Δάφνη Πηνελόπη,Ιωαννίδου Ερμιόνη,Μαυρίδης Κων/νος,Σταθόπουλος Κων/νος και Ταμπαξής Χρήστος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Διονυσίου Στ.αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5^{ου} έκτακτου θέματος.Οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Δάρρας Δημ.,Μαργαρίτης Χαρ.και Ζούκα Αικ.αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του 16^{ου} τακτικού θέματος το οποίο συζητήθηκε πρώτο από τα τακτικά θέματα.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Αναπλ.Προισταμένου της ΤΥΔΒ κου Δρακούλη Α. όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την υπ' αριθμ. 7555/2-4-2008 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Σ.-ΚΑΡΛΟΣ Η. ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" με αριθμ. μελ. ΚΟ 38/2003.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 109/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 12/05/2007.

Με τις υπ' αριθμ. 224/2007 και 329/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 10/04/2008.

Για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση εισηγούμεθα να εγκρίνετε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12/07/2008.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/06 καθώς και την υπ' αρ. 7555/08 αίτηση παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου της αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Κατσιούλας Σ.-Κάρλος Η. και μειωψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Δαρλαγιάννη Δ., Σπηλιωτόπουλου Ε. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" από 14/4/08 μέχρι 12/7/08.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 171 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

