

Αρ.Απόφασης 240 / 2008

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/30-6-2008 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση διάρκειας λειτουργίας της υπ'αρ.17/04
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΟΣΚ Α.Ε.
και του Δήμου Βύρωνα για την ολοκλήρωση του
έργου "5ο Λύκειο Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 30-6-2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.16454/24-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 19 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δάρρας Δημήτριος
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάνταης Αντώνιος
Μακράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία,Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη,Δαρλαγιάννης Δημήτριος,Διονυσίου Στυλιανός,Ζούκα Αικατερίνη,Ιωαννίδου Ερμιόνη,Μαυρίδης Κων/νος,Σταθόπουλος Κων/νος,Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης,Βυρίνη Μαρία και Δάφνη Πηνελόπη προσήλθαν μετά το 1^ο έκτακτο θέμα.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος και ο κ.Διακουμόπουλος Γεώργιος κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μαργαρίτης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος (το 11^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 12^ο).

Οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Διακουμόπουλος Γ. και Σπηλιωτόπουλος Ε.αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Δάρρας Δ. αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ.Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Σχετικά με τον τίτλο του θέματος σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Την 01/06/2004 υπογράφηκε η με αριθμ. 17/2004 Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου « 5^ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ » μεταξύ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε και του Δήμου Βύρωνα.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 23/11/2005.
3. Με την υπ' αρ. 950/2-8-2006 απόφαση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε – κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου – εγκρίθηκε η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « 5^ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ » μέχρι την 25/6/2007.
4. Με την 394/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. καθώς επίσης και παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 120 επιπλέον ημέρες, δηλ. μέχρι 23/10/2007.
5. Με την 284/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. καθώς επίσης και παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 50 επιπλέον ημέρες, δηλ. μέχρι 12/12/2007.
6. Με την υπ' αρ. 24259/19-11-2007 απόφαση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε εγκρίθηκε η σκοπιμότητα σύνταξης του 3^{ου} Α.Π.Ε.
7. Με την υπ' αρ. 28374/7-12-2007 απόφαση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε – κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου – εγκρίθηκε η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « 5^ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ » μέχρι την 31/12/2007.
8. Με την υπ' αρ. 6/17-04-2008 το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Αθηνών, γνωμοδοτεί θετικά όσον αφορά την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε., 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
9. Με την 228/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε., το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση Εργασιών, καθώς επίσης και παράταση περαίωσης του έργου κατά (9) εννέα μήνες και (19) ημέρες, δηλ. μέχρι 30/09/2008.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για:

Παράταση διάρκειας λειτουργίας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 365 ημέρες από την ισχύουσα ημερομηνία, δηλαδή από 31/12/2007 στις 31/12/2008, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (Εκτέλεση έργου, αποπληρωμές δαπανών , κλπ).

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και τις αναφερόμενες στην ανωτέρω εισήγηση αποφάσεις του ΟΣΚ και του Δ.Σ. του Δήμου μας

A. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

- B.** Μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ.Πάλμου Π.και απέχοντος της ψηφοφορίας του κ.Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση διάρκειας λειτουργίας της 17/04 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΟΣΚ Α.Ε. και του Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου "5^ο Λύκειο Βύρωνα" κατά 365 ημέρες από την ισχύουσα ημερομηνία 31/12/07 στις 31/12/08, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (εκτέλεση έργου, αποπληρωμές δαπανών κ.λ.π.)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 240 / 2008

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

