

./

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
"Σημειακές Παρεμβάσεις, Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις και Βελτιώσεις
κοινοχρήστων χώρων" Αρ. Μελέτης 6257 και παρακαλώ για την έγκρισή του.

Ακολούθως διάβασε αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών
κ.κ. Δρακούλη, Άγγελου και Ραχήλη Ε. όπως κατωτέρω:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.180.000,00 ευρώ.

Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στη ΔΙΟΔΟ Ο.Ε. με την υπ' αριθμ.
42/2006 απόφασή της Δημορχιακής Επιτροπής και το υπ' αριθμ. 6845/2006
συμφωνητικό για ποσό 773.039,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να
καλύψει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του
έργου.

Η προτεινόμενη με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 773.037,72 ευρώ με ΦΠΑ δηλαδή μείωση της
εγκριμένης δαπάνης κατά 1,48 ευρώ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε είδε και έλεγξε
τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την
υπ' αριθ. 42/06 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. 4193/
23-2-06 πρωτόκολλο και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ. Συμβούλων
κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου:
"Σημειακές Παρεμβάσεις, Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις και Βελτιώσεις
κοινοχρήστων χώρων"

Ανάδοχος: ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.

Επιβλέποντες: Α. Δρακούλης, Ε. Ραχήλης

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ : 773.039,20 ευρώ

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ : 773.037,72 "

Ποσό επί έλλατον με ΦΠΑ : 1,48 "

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51 / 2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΙΣΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

