

Αρ.Απόφασης 249 / 2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 18-6-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 17409/12-6-2009 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 24 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Χαλικιάς Χριστόφορος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γράψα Ζαφειρούλα, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούκα Αικατερίνη, Καπάνταης Αντώνιος, Κόνσουλας Παναγιώτης, Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Μαυρίδης Κων/νος και Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Πάλμος Παναγιώτης και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 17^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ.Δημάρχου όπως κατωτέρω:

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπ' όψη σας τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "5^ο Λύκειο Βύρωνα". Επίσης το έγγραφο με αρ.πρωτ. ΕΓ-38.Τ1/4914/2009 από ΟΣΚ Α.Ε., που συμφωνεί με την σκοπιμότητα σύνταξης του προτεινόμενου 4^{ου} Α.Π.Ε.
Παρακαλώ για την σχετική έγκρισή σας.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Αναστασίου Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Οι όροι της Διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.: 168/2004 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης της Υπηρεσίας για το έργο είναι :

Εργασίες με Κατ' Αποκοπή Τιμήματα	: 1.754.570,66 €
Απρόβλεπτες δαπάνες	: 263.185,60 €
Αναθεώρηση	: 100.887,81 €
Φ.Π.Α. 18%	: 381.355,93 €

ΣΥΝΟΛΟ : 2.500.000,00 €

- Η Δημοπρασία έγινε στις 28-02-2005.
- Η κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ.: 218/2005 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.
- Ανάδοχος του έργου είναι η Εργοληπτική Εταιρεία « ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. »
- Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη στις 02-05-2006.
- Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Σύμβαση είναι:

Εργασίες με Κατ' Αποκοπή Τιμήματα	: 1.753.000,00 €
Απρόβλεπτες δαπάνες	: 262.950,00 €
Αναθεώρηση	: 100.800,00 €
Φ.Π.Α. 19%	: 402.182,50 €

ΣΥΝΟΛΟ : 2.518.932,50 €

- Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 25-06-2007.
- Με την από 02-05-2006 Απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα, ορίσθηκε ως επιβλέπων του έργου ο κ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πολιτικός Μηχανικός.
- Οι Μελέτες Εφαρμογής εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.: 10346/15-05-2006 Απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.
- Με την υπ' αριθμ.: 251/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, κατά πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (579) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της (23-11-2005), ήτοι μέχρι την 25-06-2007.
- Με την υπ' αριθμ.: 394/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε., το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Παράταση Περαιώσης του έργου κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες, δηλ. από 25-06-2007 στις 23-10-2007.

- Με την υπ' αριθμ.: 265/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, κατά εκατόν ογδόντα εννέα (189) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της (25-06-2007), ήτοι μέχρι την 31-12-2007.
- Με την υπ' αριθμ.: 284/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε., το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Παράταση Περαιώσης του έργου κατά (50) πενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. από 23-10-2007 στις 12-12-2007.
- Με την υπ' αριθμ.: 228/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε., το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Παράταση Περαιώσης του έργου κατά εννέα μήνες και δέκα εννέα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. από 12-12-2007 στις 30-09-2008.
- Με την υπ' αριθμ.: 240/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της (31-12-2007), ήτοι μέχρι την 31-12-2008.
- Με την υπ' αριθμ.: 301/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, εγκρίθηκε η σύναψη τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ. Βύρωνα και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε
- Στις 15/10/2008 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών μεταξύ του Δ. Βύρωνα και του αναδόχου.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην ανέγερση δωδεκατάξιου Διδακτηρίου για την στέγαση του 5^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, σε ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Εργάνη στο Βύρωνα (Σχολικό συγκρότημα "Εργάνης" που περιλαμβάνει κτίρια που στεγάζονται 2 Λύκεια, 3 Γυμνάσια, 2 Δημοτικά και 2 Νηπιαγωγεία).

Γ. 4^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1^η Σ.Σ.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των άρθρων των αποτιμωμένων σε τιμές μονάδος, οι οποίες προέκυψαν μετά την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και την έγκριση της τελικής επιμέτρησης καθώς επίσης και την οριστική αναθεώρηση.

Η συνολική δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσόν των **2.678.517,39 ΕΥΡΩ** με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. 19%, δηλαδή παρουσιάζει μείωση ως προς το σύνολο της δαπάνης των εργασιών του εγκεκριμένου 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^η Σ.Σ.Ε. κατά 11.130,16 ευρώ και αύξηση ως προς το Γενικό Σύνολο της δαπάνης του έργου κατά 4.633,19 ευρώ, ήτοι ποσοστό 0,17% λόγω αύξησης της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Εγκεκριμένη Δαπάνη Προτεινόμενος 4^{ος} Α.Π.Ε – 1^η

Σ.Σ.Ε.

		(Τακτοποιητικός)
Εργασίες :	2.089.177,25 €	2.089.031,35 €
Απρόβλεπτα :	10.984,26 €	
Αναθεώρηση :	146.800,00 €	161.823,60 €
Φ.Π.Α. 19 % :	426.922,69 €	427.662,44 €
Γενικό Σύνολο :	2.673.884,20 €	2.678.517,39 €

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/94 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τον Ν.2372/96, τον Ν.2940/2001, τον Ν.3263/2004 και το Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την έγκριση του ανωτέρω 4^{ου} Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού , όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε και έλεγξε τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου, είδε και την υπ'αριθμ. 218/2005 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ'αριθμ. 25582/7-12-05 πρωτόκολλο

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών του έργου "5^ο Λύκειο Βύρωνα"

Ανάδοχος: ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

Επιβλέπων: Αν.Βαλλιανάτος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ: 2.089.177,25 €

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ: 2.089.031,35 €

Μείωση δαπάνης εργασιών: 11.130,16 €

Αύξηση Γενικού Συνόλου: 4.633,19 €

Γενικό Σύνολο: 2.678.517,39 €

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 249 / 2009

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

