

Αρ.Απόφασης 409 / 2009

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/30-11-2009 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
"Επείγουσες σημειακές παρεμβάσεις για
προστασία από πτώσεις βράχων και από
πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Βύρωνα"
Α.Μ. ΚΑ 21/2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 30-11-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.33912/25-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 24 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αδαμοπούλου Μααριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρρας Δημήτριος
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάγλης Αντώνιος
Κόντσουλας Παναγιώτης
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Μαργαρίτης και οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Μπαντής Μιλτιάδης, Διονυσίου Στυλιανός, Δάφνη Πηνελόπη, Ζούκα Αικατερίνη, Μακράκης Ευάγγελος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος. Στη συζήτηση των ανακοινώσεων προσήλθαν οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Χαλικιάς Χριστόφορος και Κριατσιώτης Γεώργιος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της Τ.Υ.Δ.Β. κ. Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ. πρωτ. 32764/2009 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: <<ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ και ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ>> αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες, λόγω των καθυστερήσεων που προήλθαν από τις απαραίτητες εκδόσεις αδειών από φορείς και οργανισμούς καθώς επίσης και από τις ημέρες βροχοπτώσεων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους, κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 18/12/2009 στις 18/3/2010.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 32764/2009 αίτηση του αναδόχου του έργου

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <<Επείγουσες σημειακές παρεμβάσεις για προστασία από πτώσεις βράχων και από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Βύρωνα' Α.Μ. ΚΑ 21/2009 κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή: από 18/12/2009 στις 18/3/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **409** / 2009

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

