

Αρ.Απόφασης 48 / 2009

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/27-1-2009 τακτικής  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα  
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  
εργασιών του έργου: "Ανάπλαση και  
Διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων  
χώρων Δήμου Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 27-1-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.2025/21-1-09 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΙΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Βυρίνη Μαρία

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Γράψα Ζαφειρούλα

Δαρλαγιάννης Δημήτριος

Δάρρας Δημήτριος

Δάφνη Πηνελόπη

Ζούκα Αικατερίνη

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάνταης Αντώνιος

Κόνσουλας Παναγιώτης

Κριατσιώτης Γεώργιος

Μακράκης Ευάγγελος

Μαυρίδης Κωνσταντίνος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούμπος Κων/νος. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Διακουμόπουλος Γεώργιος προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> τακτικό θέμα. Οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Μακράκης Ευάγγελος και Τζιορτζιώτης Σταύρος, έφυγαν εκτός αιθούσης στο 11<sup>ο</sup> θέμα λόγω συμφέροντος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 45ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Βαλλιανάτου Αναστάσιου όπως κατωτέρω:

## **A' - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                                                               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έγκριση όρων διακήρυξης                                       | : 163/26-6-2007                                                                                                            |
| Προϋπολογισμός μελέτης                                        | : 2.796.500,00 €                                                                                                           |
| Χρηματοδότηση                                                 | : -Νομαρχία Αθηνών (έως 2.000.000,00 ευρώ)<br>-Ίδιοι Πόροι (υπόλοιπο ποσό)                                                 |
| Ημερομηνία δημοπράτησης                                       | : 24-8-2006                                                                                                                |
| Σύστημα δημοπράτησης                                          | : Μελέτη κατασκευή                                                                                                         |
| Ανάδοχος                                                      | : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε                                                                                                        |
| Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας<br>και κατακύρωση αποτελέσματος | : 254/2006                                                                                                                 |
| Ημερομηνία σύμβασης                                           | : 12-3-2007                                                                                                                |
| Ποσό σύμβασης                                                 | : 2.739.570,40                                                                                                             |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης                                 | : 5-3-2008                                                                                                                 |
| Προθεσμία περαίωσης με<br>παράταση                            | : 5-9-2008                                                                                                                 |
| Ισχύουσες διατάξεις                                           | : Ν.1418/84, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 334/00,<br>2490/01 & Π.Δ. 609/85, 171/87, 23/93, 286/94,<br>368/94, 402/96, 218/99 |
| Επιβλέπων Μηχανικός                                           | : Βαλλιανάτος Αναστάσιος                                                                                                   |

## **B' - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά :

1. Την ανάπλαση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών Βυζαντίου, Κολλημένου και Γράμμου του Δήμου Βύρωνα , την ανάπλαση των πεζοδρομίων , την ανακατασκευή του υφιστάμενου μικρού θεάτρου στην Πλατεία Κολλημένου καθώς και την ενίσχυση του αστικού σε αυτές πρασίνου.
2. Την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων υποδομής (δίκτυο ύδρευσης , άρδευσης , φωτισμού κ.τ.λ) καθώς και τοποθέτηση εξοπλισμού όπως παγκάκια , κάδοι απορριμμάτων , κατασκευή στοιχείων νερού.

### **Γ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.**

Η εργολαβία εκτελέστηκε κανονικά χωρίς να παρατηρείται καθυστέρηση, στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υπογράφηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 16η Ιουλίου του 2008.

### **Δ' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται και εγκρίθηκαν με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του έργου και επί πλέον την πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης .

Αναλυτικά κατά κατηγορία οι μεταβολές έναντι της σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα :

|                        | ΣΥΜΒΑΣΗ      | 1ος Α.Π.Ε.   | 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Σύνολο εργασιών        | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00          |
| Απρόβλεπτα             | 300.000,00   |              |                       |
| Σύνολο 1               | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00          |
| Αναθεώρηση             | 2.160,00     | 2.160,00     | 130.000,00            |
| Σύνολο 2               | 2.302.160,00 | 2.302.160,00 | 2.430.000,00          |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 19% | 437.410,40   | 437.410,40   | 461.700,00            |
| ΣΥΝΟΛΟ                 | 2.739.570,40 | 2.739.570,40 | 2.891.700,00          |

Σύμφωνα με τον προς έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα : η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε 2.300.000,00 € δηλαδή χωρίς μεταβολή και σε ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., η πρόβλεψη για την δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται σε 130.000,00 € - επί πλέον ποσό 127.840,00 € λόγω υπολογισμών με βάση τους ισχύοντες κ' προβλεπόμενους συντελεστές αναθεώρησης και ο Φ.Π.Α 19% σε 461.700,00 € - επί πλέον ποσό 24.289,60 € λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, διαμορφώνοντας την τελική δαπάνη του έργου σε **2.891.700,00 €**.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  
**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»**,  
συνολικής δαπάνης - όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω - ποσού **2.891.700,00 €**.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε και έλεγξε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ'αριθμ.254/06 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ.24170/2-10-2006 πρωτ. και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

#### Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: "Ανάπλαση και Διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα".

Ανάδοχος: Καλλίτεχνος ΑΤΕ

Επιβλέπων: Βαλλιανάτος Αναστάσιος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ:

2.739.570, 40 ευρώ

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ:

2.891.700,00 ευρώ

Ποσό επί πλέον χωρίς ΦΠΑ για αναθεώρηση:

127.840,00 ευρώ

Ποσό επί πλέον για ΦΠΑ:

24.289,60 ευρώ

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48 / 2009

.....  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

