

Λοιπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29 μέλη ήτοι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών

[illegible]

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούμπκος Κων/νος. Ο Δημ.Σύμβουλος κ. Διακουμόπουλος Γεώργιος προσήλθε στο 1^ο τακτικό θέμα. Οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Μακράκης Ευάγγελος και Τζιορτζιώτης Σταύρος, έφυγαν εκτός αιθούσης στο 11^ο θέμα λόγω συμφέροντος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 45ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Βαλλιανάτου Αναστάσιου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την υπ'αρ.148/2008 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Βύρωνα καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του παραπάνω έργου.
2. Ο δαιγωνισμός διενεργήθηκε στις 15/7/2008.
3. Με την υπ'αρ.196/2008 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Βύρωνα κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε.Δ.Ε. Μαρία Τζίκα η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 53%.
4. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 2/9/2008 και είναι ποσού 125.414,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).
5. Ο 1^{ος} ΑΠΕ με τον οποίο το ποσό των απροβλέπτων διατέθηκε για την εκτέλεση εργασιών, συνολικού ποσού 125.414,00 ευρώ με το ΦΠΑ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και εγκρίθηκε με την 430/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.

2. Ο 2^{ος} ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 2^{ος} ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάσσεται για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Αναλυτικά κατά κατηγορία οι μεταβολές έναντι της σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ, αποτυπώνονται παρακάτω:

Προϋπολογισμός:	240.000,00 € (με ΦΠΑ)
Συμβατική δαπάνη:	125.414,00 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη βάση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.:	125.414,00 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη βάση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.:	125.414,00 € (με ΦΠΑ)

Σύμφωνα με τον προς έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα: η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 125.414,00 € (με ΦΠΑ) δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή κ' ευρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε. και την αρχική σύμβαση.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008>> συνολικής δαπάνης- όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω- ποσού 125.414,00 €.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε και έλεγξε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου,είδε και την υπ'αρ.196/08 απόφ.Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ.20722/8-8-08 πρωτ. και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Σταθόπουλου Κ. και Τζιορτζιώτη Σ. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2008"

Ανάδοχος: Μαρία Τζίκα ΕΔΕ

Επιβλέπων: Βαλλιανάτος Αναστάσιος

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ: 125.414,00 ΕΥΡΩ

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ: 125.414,00 ΕΥΡΩ

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49 / 2009

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

