

Αρ.Απόφασης 85 / 2009

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 6/16-2-2009 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
κ' 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναπλάσεις-
Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα"
Α.Μ. ΚΕ 14/2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 16-2-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 4424/12-2-2009 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γράψα Ζαφειρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Κόνσουλας Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαυρίδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Χαλικιάς Χριστόφορος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νικόλαος Γ.Χαρδαλιάς

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Κριατσίωτης Γεώργιος κ' Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος.

Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Διακουμόπουλος Γεώργιος προσήλθε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ.Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπ' όψιν σας τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ" με αριθμό μελέτης ΚΕ 14/2006 και παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Γ.Βλάχα όπως κατωτέρω:

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ". Η μελέτη του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης ΦΠΑ 300.000,00 € και με την αρ.242/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού. με την αρ.63/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 2-3-2006 πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού και κήρυξε μειοδότη την ατομική εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ.Εν συνέχεια μετά την κατάθεση από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών υπεγράφη η αρ. 1533/17-5-2006 Σύμβαση κατασκευής έργου συνολικής δαπάνης με το ΦΠΑ: 265.137,62 €.

Ο προηγούμενος 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αριθμ. 246/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αφενός τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου τις αυξήσεις λόγω της ανάγκης της εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται στην αρχική εγκεκριμένη μελέτη.για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με βάση τα ανωτέρω στην προτεινόμενη δαπάνη εργασιών επέρχεται μείωση κατά 5,22% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κλείνοντας στο ποσό των 202.788,20 € και η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης αναθεώρησης, των απολογιστικών δαπανών και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 268.647,91 €.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε και έλεγξε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου, είδε και την υπ' αριθ. 63/06 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 5828/15-3-06 πρωτόκολλο

Α. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

"Ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

Β. Απέχοντας της ψηφοφορίας του Δημ.Συμβούλου κ.Κων.Σταθόπουλου για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών κ' 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα" ΚΕ 14/2006

Ανάδοχος: Ιωάννης Αναγνώστου

Επιβλέπων: Γ.Βλάχας

Συμβατική δαπάνη με ΦΠΑ:

265.137,62 €

Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ:

268.647,91 €

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 85 / 2009

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

