

.....

Παράταση χρόνου παράδοσης ενός οχήματος
πλύσης κάδων απορριμμάτων από την
εταιρεία "ΗΕΛΕΣΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ"

1.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Η Επιτροπή Προμηθειών, ορισμένη με την 41/2009 Απόφαση Δ.Σ. και αρμόδια για την διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, σας γνωρίζει ότι ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας του ανωτέρω οχήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 37023/22-12-2009 με την ανάδοχο εταιρεία HELESI A.E.

Ο χρόνος παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης λήγει την 22/3/2010.

Η επιτροπή αφού εξέτασε την εμπρόθεσμη αίτηση της ανωτέρω εταιρείας για μετάθεση του ανωτέρω χρόνου κατά 25 ημέρες επιπλέον, ομόφωνα κρίνει αποδεκτούς τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία και παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση για έγκριση της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων κατά 25 ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 5 περί ΕΚΠΟΤΑ.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και το άρθρο 27 παρ. 5 περί ΕΚΠΟΤΑ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την παράταση του χρόνου παράδοσης κατά 25 ημέρες ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων από από την εταιρεία "HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ".

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ