

Αρ. Απόφασης 299 / 2010

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/24-9-2010 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
"Συντηρήσεις-Επισκευές κ.λ.π. Αθλητικών
Εγκαταστάσεων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.26723/20-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Ανδρίτσος Γεώργιος

Αντωνίου Πολύκαρπος

Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Γράψα Ζαφειρούλα

Δάρρας Δημήτριος

Διακουμόπουλος Γεώργιος

Δάφνη Πηνελόπη

Ζούκα Αικατερίνη

Ζούμπος Κωνσταντίνος

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Καπάνταης Αντώνιος

Κωτσάκος Θεόδωρος

Μακράκης Ευάγγελος

Μπαστέα Πετρούλα

Πάλμος Παναγιώτης

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Χαλικιάς Χριστόφορος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Βυρίνη Μαρία, Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Διονυσίου Στυλιανός, Μαυρίδης Κων/νος, Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος, Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος. Ο Δημ.Σ/λος κ. Γεώργιος Κριατσιώτης προσήλθε μετά τη ψήφιση του 1^{ου} έκτακτου θέματος. Ο Δημ.Σ/λος κ. Μιλτιάδης Μπαντής προσήλθε πριν την εκφώνηση του 1^{ου} τακτικού θέματος. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Παναγιώτης Κόνσουλας, Σταθόπουλος Κων/νος και Παπαγεωργίου Ειρήνη προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 7^{ου} τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με την υπ'αρ. πρωτ. 20487/2010 αίτηση ο ανάδοχος του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΠ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>, αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, λόγω καθυστέρησης παράδοσης υλικών από προμηθευτές.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, εισηγείται την παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου για τους αναφερόμενους λόγους κατά δύο (2) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή : από 21/8/2010 στις 21/10/2010.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. πρωτ. 20487/2010 αίτηση του αναδόχου του έργου Ι.Γκαζιάνη

Μειοψηφούντων των Δημ.Σ/λων κ.κ. Παν. Πάλμου, Κων.Σταθόπουλου και Στ. Τζιορτζιώτη

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : <<Συντηρήσεις-Επισκευές κ.λ.π. Αθλητικών Εγκαταστάσεων>> κατά δύο (2) επιπλέον μήνες από την ισχύουσα προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή: από 21/8/2010 στις 21/10/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 299 / 2010

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ