

Αρ. Απόφασης 102 / 2011

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε
διάφορες περιοχές»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 23/3/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 7544/18-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 31 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρούσα
Σμπόνια Αγνή	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ	Δ.Σ. παρούσα
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Αντωνακόπουλος Κίμων	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μηλός Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Χίνη Σταυρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαλικιάς Χριστ. κ' οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημ., Δάρρα Ισαβ., Διονυσίου Στυλ., Κόνσουλας Παν. Ο Δημ. Σ/λος κ. Γώγος Χρίστος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. Ο κ. Διακουμόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος. Οι κ.κ. Ανδρίτσος Γ. κ' Παν. Πάλμος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος. Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε η κ. Παπαγεωργίου Ειρήνη. Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Ζούκα Αικ. κ' Ηλ. Βαλμάς αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 10ου, 11ου, 12ου κ' 13ου θέματος. Το 9ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 3ο θέμα. Τα θέματα 10ο, 11ο, 12ο, 13ο προτάθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 4ο τακτικό.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατωτέρω:

./.

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: <<Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές>> και παρακαλώ για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. Δημήτριου Κόλλια όπως κατωτέρω:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν ' ' 200.000,00 ' ' €.

Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στον Χριστόφορο Χειμώννα Ε.Δ.Ε. κατόπιν Δημοπρασίας με την υπ' αριθμ. 74/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Το συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. πρωτ. 20327/2009 για ποσό ' ' 191.980,28 ' ' € με Φ.Π.Α.

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις διαφόρων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται η εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών με τον 1^ο ΑΠΕ καθώς επίσης την αύξηση της δαπάνης για ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23%, ως και την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης για αναθεώρηση.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ' ' 201.999,71 ' ' € με ΦΠΑ δηλαδή επέρχεται μεταβολή της συμβατικής δαπάνης κατά ' ' 10.019,43 ' ' € και προέρχεται, από την αύξηση της δαπάνης για ΦΠΑ κατά ' ' 3.384,34 ' ' € και την αύξηση της δαπάνης για προβλεπόμενη αναθεώρηση κατά ' ' 6.635,09 ' ' €.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα η κ.Πρόεδρος είπε, είδε και έλεγξε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου, είδε και την υπ' αριθ. 74/2009 απόφ. Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 11418/4-5-2009 πρωτόκολλο

Με 29 ψήφους υπέρ 3 κατά (κ.κ. Πάλμος, Αντωνακόπουλος, Τζιορτζιώτης) και 2 Αποχές (κ.κ. Κατωπόδης, Βασιλοπούλου)

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: << Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές>>

Ανάδοχος: Χριστόφορος Χειμώννας

Επιβλέπων: Δημήτριος Κόλλιας

Συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α. 191.980,28 €

Προτεινόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 201.999,71 €

Μεταβολή συμβατικής δαπάνης: 10.019,43 €

και προέρχεται, από την αύξηση της δαπάνης για ΦΠΑ κατά ' ' 3.384,34 ' ' € και την αύξηση της δαπάνης για προβλεπόμενη αναθεώρηση κατά ' ' 6.635,09 ' ' €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102 / 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή

