

Αρ. Απόφασης 157 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 14/6/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 16950/8-6-2011 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 29 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρούσα
Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνακόπουλος Κίμων	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μηλάς Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Πάλλμος Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Βώβος Διονύσιος, Δάρρα Ισαβέλλα, Διακουμόπουλος Γεώργιος, Καρατζάς Φίλιππος, Κόνσουλας Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Ειρήνη και Σμπόνια Αγνή. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρίστος Γώγος, Αλέξιος Σωτηρόπουλος και Χίνη Σταυρούλα προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο Δημ. Σ/λος κ. Γ.Κριατσιώτης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} τακτικού θέματος και ο κ. Χαρ.Μαργαρίτης στο 4^ο τακτικό θέμα. Ο Δημ. Σ/λος κ. Δ. Δαρλαγιάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} τακτικού θέματος, ο κ. Παν. Πάλλμος πριν την ψήφιση του 12^{ου} θέματος και η κ. Αικ.Ζούκα στο 14^ο τακτικό θέμα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 13^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού της Τ.Υ.Δ.Β. κ. Αν. Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Α' - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. 12/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου προϋπολογισμού € 5.712.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).
2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 2/3/2010 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
3. Με την αρ. 45/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με προσφερόμενο ποσοστό μέσης έκπτωσης 46,15%.
4. Με την αρ. 108/2010 Πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου εκρίθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου με τον ανάδοχο.
5. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 6/5/2010 για το ποσό των € 3.354.979,48 εκ των οποίων συμβατικό οικονομικό αντικείμενο € 1.963.604,96, απρόβλεπτα € 294.540,74, απολογιστικά € 557.757,81, αναθεώρηση € 3.406,98 και ΦΠΑ € 535.668,99.
6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 5/9/2010. Με την υπ' αρ. 263/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα χορηγήθηκε στον ανάδοχο παράταση τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 5/12/2010.

Β' - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

Γ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε οδούς του Δήμου Βύρωνα, σε τμήματα των οποίων παρουσιάζονται ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα απορροής κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων. Οι εργασίες αυτές στοχεύουν σε ξεχωριστές μεταξύ τους παρεμβάσεις παροχέτευσης των ομβρίων και περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, την αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος και κρασπεδορείθρων σε προβληματικά σημεία για τη διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής, καθώς επίσης την αποκατάσταση της επιφανείας πεζοδρομίων με κυβόλιθους και τσιμεντόπλακες.

Δ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η εργολαβία βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής των υποβληθέντων λογαριασμών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 παρ. 9 και 62 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Ε' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με αντίστοιχες αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης, που λόγω της φύσεως του έργου (ανακατασκευή, αποκατάσταση) δεν ήταν δυνατόν να εκλείψουν.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε € 3.048.189,61, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα κατά € 534.293,88 ή ποσοστό 14,91%. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε € 3.810.773,22 (συμπ/νων πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ), ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα κατά € 65 6.468,10 ή ποσοστό 14,70%.

Στον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ πληρούνται οι όροι και περιορισμοί της παρ. 11.4 της διακήρυξης της δημοπρασίας σχετικά με τη χρήση των επί έλασσον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008), δηλαδή ότι η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο προτεινόμενος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας διαμορφώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π. ως κατωτέρω:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
Σύνολο δαπάνης εργασιών	2.521.362,77	3.473.107,53
Απρόβλεπτη δαπάνη	294.540,74	109.375,96
Σύνολο 1	2.815.903,51	3.582.483,49
Πρόβλεψη αναθ/σης	3.406,98	49.420,02
Σύνολο 2	2.819.310,49	3.631.903,51
Φ.Π.Α.	(19%) 535.668,99	(23%) 835.337,81
Σύνολο 3	3.354.979,48	4.467.241,32
		3.048.189,61
		0,00
		3.048.189,61
		50.000,00
		3.098.189,61
		(23%)
		712.583,61
		3.810.773,22

ΣΤ' - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

προτείνουμε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ», αναδόχου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ήτοι δαπάνη εργασιών € 3.048.189,61, δηλαδή με μείωση της αντίστοιχης εγκεκριμένης δαπάνης κατά € 534.293,88 ή ποσοστό 14,91% και συνολική δαπάνη € 3.810.773,22 (συμπ/νων πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ), ήτοι με μείωση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης κατά € 656.468,10 ή ποσοστό 14,70%.

./.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10.

Με 21 ψήφους υπέρ, 1 κατά του κ. Τζιορτζιώτη Στ. κ' 10 Αποχές των κ.κ. Τριανταφύλλου Ελ., Σωτηρόπουλου Αλ., Βαλμά Ηλ., Χίνη Στ., Ζούκα Αικ., Διονυσίου Στ., Χαλικιά Χρ., Κατωπόδη Γρ., Βασιλοπούλου Ελ., Αντωνακόπουλου Κίμ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου:

«ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ»

Ανάδοχος: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Επιβλέπων: Αν. Βαλλιανάτος

Δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 3.048.189,61 € ,δηλαδή με μείωση της αντίστοιχης εγκεκριμένης δαπάνης κατά 534.293,88 € ή ποσοστό 14,91% κ' συνολική δαπάνη 3.810.773,22 € (συμπ/νων πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ), ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 656.468,10 € ή ποσοστό 14,70%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό

157 / 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

