

Αριθμός Απόφασης: 183/2011

Περίληψη θέματος: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις – Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων»».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 13/7/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 20058/7-7-2011 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	Πρόεδρος Δ.Σ.	παρούσα
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Αντωνακόπουλος Κίμων	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μηλάς Αντώνιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός Σύμβουλος	παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική Σύμβουλος	παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν κι ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ' αρ. 20058/7-7-11 πρόσκληση της Προέδρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλίας Βαλμάς, Χρίστος Γώγος, Δημήτριος Δαρλαγιάννης, Ισαβέλλα Δάρρα, Γεώργιος Διακουμόπουλος, Στυλιανός Διονυσίου, Παναγιώτης Κόσνουλας, Χαράλαμπος Μαργαρίτης, Αγνή Σμπόνια και Σταυρούλα Χίνη. Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευγενία Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου προσήλθε κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων - αναφορών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Πηνελόπη Δάφνη και κ. Χριστόφορος Χαλικιάς προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος.

Τα τακτικά θέματα (2^ο, 4^ο και 8^ο) προτάθηκαν των άλλων θεμάτων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισήγηση του Δ/ντή της Τ.Υ.Δ.Β. κ. Γ. Θεολογίτη, όπως κατωτέρω:

« Θέτω υπ' όψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων» για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση του Αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 110/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία περαίωσης του έργου μέχρι 7/7/2010.

Με τις υπ' αριθμ. 2859/2010 και 63/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 7/7/2011.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 7/11/2011».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Δ/ντή της Τ.Υ.Δ.Β.,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10,
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 18799/24-6-11 αίτηση για παράταση εργασιών της αναδόχου εταιρίας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» και
4. Την υπ' αρ. 110/2010 απόφαση Δ.Ε. που αφορά ανάδειξη αναδόχου.

Με τριάντα (30) ψήφους υπέρ και μία (1) κατά του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στ. Τζιορτζιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 7/11/2011.

Η προηγούμενη παράταση ημερομηνίας περαίωσης του έργου ήταν μέχρι 7/7/2011 κι είχε εγκριθεί με την υπ' αρ. 63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2011.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

