

Αρ. Απόφασης 63 / 2011

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«Διαμορφώσεις,Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 28/2/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 5289/22-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 40 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρούσα
Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρών
Σμπόνια Αγνή	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ	Δ.Σ. παρούσα
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνακόπουλος Κίμων	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βαλμάς Ηλίας	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Κόνσουλας Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κριατσιώτης Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μηλάς Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τριανταφύλλου Ελευθέριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Χίνη Σταυρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ισαβέλλα Δάρρα προσήλθε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Ζούκα Αικατερίνη, Διακουμόπουλος Γεώργιος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω: ./.

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων» για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του Αναδόχου.

Η ανάδειξη του Αναδόχου έγινε με την υπ' αριθμ. 110/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής και η ημερομηνία του παραπάνω έργου ήταν η 7/11/2010.

Με την υπ' αριθμ. 259/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 7/3/2011.

Παρακαλώ για έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 7/7/2011.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα η κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 καθώς και την υπ' αρ. 4271/14-2-2011 αίτηση της Εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ»

Μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Παν. Πάλμου, Κίμ. Αντωνακόπουλου και Στ.Τζιορτζιώτη

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις, Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων» κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή από 7/3/2011 στις 7/7/2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63 / 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή