

Από το πρακτικό της 1/29-1-2008 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης: 52 / 2008

Παράταση υλοποίησης έργου: "Ανάπτυξη
εφαρμογής PORTAL και δημιουργία
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών εξυπηρέτησης
του Πολίτη"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 29/1/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20,30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.1826/24-1-2008 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγκή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρίστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Ιωαννίδου Ερμιόνη
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μαιράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Από την συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία, Διονυσίου Στυλιανός, Ζούνα Αικατερίνη, Μαυρίδης Κων/νος. Κατά τη συζήτηση του 41ου θέματος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε πρώτο αποχώρησε ο κ.Ταμπαξής Χρήστος.

Μετά τη συζήτηση του 41ου θέματος και 1ου θέματος αποχώρησε ο κ.Σωτηρόπουλος Αλέξιος.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε εισήγηση του μηχανικού κ.Βαλλιανάτου Αναστάσιου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Με την με αριθμό πρωτ.32472/20-12-2007 αίτηση ο ανάδοχος του έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PORTAL κ' ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" Δήμου Βύρωνα αιτείται την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (9) επιπλέον ημερολογιακών ημερών διότι:

- 1- Υπήρξε καθυστέρηση συλλογής κ' αποστολής στοιχείων από το Δήμο απαραίτητων για την ενσωμάτωσή τους στο PORTAL και
- 2- Για τον καλύτερο και αποδοτικότερο χρονικά προγραμματισμό των ενεργειών δημοσιότητας που απαιτούνται

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου εισηγείται την παράταση υλοποίησης του αναφερομένου έργου για τους παραπάνω λόγους κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημερολογιακών ημερών από την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή από 14/1/2008 στις 14/4/2008.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε, είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.πρωτ. 32472/20-12-07 αίτηση παράτασης του αναδόχου GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε. και απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ Συμβούλων κ.κ. Τζιορτζιώτη Σ. και Σταθόπουλου Κ. και μειοψηφούντων των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Πάλμου Π., Δαρλαγιάννη Δ. και Σπηλιωτόπουλου Ε. για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου: "Ανάπτυξη εφαρμογής PORTAL κ' Δημιουργία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη" κατά ενενήντα (90) ημέρες από την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης δηλαδή από 14/1/2008 στις 14/4/2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52 / 2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

